



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง โทร. ๐๕๖ ๖๘๙๐๗๙

ที่ ๔๕๗ / ๒๕๖๖

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ

เรียน สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มีความประสงค์ที่จะขอดำเนินการตามโครงการประชุมพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัณจรทีม Admin และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในส่วนที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง หรือ รพ.สต.ภายในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง รหัสโครงการ ๐๓-๔-๑๒-๓๓-๒๖๕ แหล่งงบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง จำนวนเงิน ๑๒,๓๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจ่าย ดังนี้(เฉพาะวงเงินที่จะใช้ในกิจกรรม)

๑. ค่าใช้สอย(ระบุ) - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๒,๓๐๐.- บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๓๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ดังรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

 ผู้รับผิดชอบโครงการ

( นางสาวชลธิชา ทาสัง )

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ความเห็นของงานการเงินและบัญชี สสอ.

ตรวจสอบแล้วมีแหล่งงบประมาณ

งบ เงินบำรุง จำนวน ๑๒,๓๐๐ บาท

สามารถดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ข้างต้น



(นายทองดี นาควิจิตร)




(นายทองดี นาควิจิตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

เห็นชอบตามเสนอ




(นายทองดี นาควิจิตร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งการ

อนุมัติ



( นายทองดี นาควิจิตร )

สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง



# บันทึกข้อความ

021

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง โทร. ๐๕๖ ๖๘๙๐๗๙

ที่ ๔๒๑ / ๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบในการจัดทำโครงการ และดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ด้วย สสอ.โพธิ์ประทับช้าง มีความประสงค์ที่จะดำเนินกิจกรรมตามโครงการประชุมพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เหตุผลความจำเป็นเพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขทุกคนมีความรู้ สามารถใช้โปรแกรม HosXp , MIS และ HDC ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ รหัสโครงการ ๐๓-๔-๑๒-๓๓-๒๖๕ จำนวนงบประมาณ ๑๒,๓๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) จากแหล่งงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณในหมวดรายจ่าย ดังนี้

๑. ค่าใช้สอย(ระบุ)...ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม... จำนวน ๑๒,๓๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...๑๒,๓๐๐...บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)ขอรับรองว่าการ

ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจึงได้ดำเนินการต่อไป

เรียน นพ.สจ.พิจิตร

- ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

- เพื่อโปรดลงนาม

..... ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวชลธิชา ทาสัง)

นางชวลกร บุญนริศ

ผู้ตรวจภายใน

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มงาน.....

เห็นชอบตามเสนอ

.....

(นายไพบุลย์ ตันคงจำรัสกุล)

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน

เห็นชอบตามเสนอ

.....

(นายทองดี นาควิจิตร)

สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

ความเห็นของรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

เห็นชอบตามเสนอ

.....

(นายพนม บทุมสุติ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งการ

อนุมัติ

.....

(นายพนม บทุมสุติ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ความเห็นของงานการเงินและบัญชี สสจ.พิจิตร

ตรวจสอบแล้วมีแหล่งงบประมาณ

งบ.....จำนวน.....บาท

สามารถดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ขั้วต้น

(.....) (นางสาวบุญช่วย จุลบุตร)

หัวหน้างานการเงินและบัญชี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตรวจสอบแล้ว เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปี.....

..... (นางสาวอินทรา เคตะสังข์) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายไพบุลย์ ตันคงจำรัสกุล) หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

# โครงการประชุมพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

## อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

รหัสโครงการ ๐๓-๔-๑๒-๓๓-๒๖๕

### ๑. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ทำให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ จำเป็นต้องใช้โปรแกรมที่ทันสมัยในการจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูล ซึ่งปัญหาข้อมูลของอำเภอโพธิ์ประทับช้างยังพบ ข้อมูลไม่สมบูรณ์ ผลงานตามตัวชี้วัดผ่านเพียง ๖๐ ตัวจากทั้งหมด ๑๔๙ ตัวคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๕ สาเหตุเกิดจาก ศักยภาพของผู้ใช้โปรแกรม HosXp , MIS , HDC, ระบบการตรวจสอบข้อมูล รวมถึงการส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้ม ที่ไม่เท่ากัน และมีการปรับเปลี่ยน จนท./ลูกจ้างข้อมูลทุกปี

ดังนั้น เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับให้บริการงานสาธารณสุข เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ รวมถึงระบบการจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การส่งข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

### ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ บุคลากรสาธารณสุขทุกคนมีความรู้ สามารถใช้โปรแกรม HosXp , MIS และ HDC ได้อย่างถูกต้อง
๒. เพื่อให้ บุคลากรสาธารณสุขทุกคนสามารถกรอกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีการตรวจสอบและการส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
๓. เพื่อให้ทีม Admin จัดทำระบบ MIS , HDC และ Website ที่ตอบสนองต่อการนำไปใช้ประโยชน์ และดูแล กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

### ๓. กลุ่มเป้าหมาย

- |                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| ๑. System manager และ Data admin                                | จำนวน ๑๓ คน |
| ๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหัวหน้ากลุ่มงานเวชฯ | จำนวน ๑๑ คน |
| ๓. พยาบาลวิชาชีพ                                                | จำนวน ๑๑ คน |
| ๔. เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข และแพทย์แผนไทย                      | จำนวน ๑๒ คน |

### ๔. สถานที่ดำเนินกิจกรรม

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง และ รพ.สต.ทุกแห่ง

### ๕. กิจกรรม/มาตรการ และวิธีดำเนินงาน

๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. ชี้แจงโครงการต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อแจ้งเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม
๓. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีม Admin เพื่อติดตาม และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้หน่วยบริการ จำนวน ๗ ครั้ง
๔. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีม Admin และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหัวหน้ากลุ่มงานเวชฯ เพื่อติดตาม และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้หน่วยบริการ จำนวน ๑ ครั้ง

.../๕.ประชุม...

โครงการประชุมพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

รหัสโครงการ ๐๓-๔-๑๒-๓๓-๒๖๕ แหล่งงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง จำนวนงบประมาณ ๑๒,๓๐๐ บาท

๕. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีม Admin และ พยาบาลวิชาชีพ เพื่อติดตาม และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้หน่วยบริการ จำนวน ๑ ครั้ง
๖. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีม Admin , เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข และแพทย์แผนไทย เพื่อติดตาม และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้หน่วยบริการ จำนวน ๑ ครั้ง
๗. ปรับปรุงระบบและโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลให้เหมาะสม
๘. เมื่อพบปัญหา อุปสรรค เรื่องของข้อมูลไม่ขึ้น ทีม Admin ระดับอำเภอจะลงไปดูข้อมูลในพื้นที่มี ปัญหา และประสานทีม Admin จังหวัด
๙. พัฒนากลุ่ม Admin ใน Facebook , Line และ team viewer
๑๐. กำกับ ติดตามและประเมินผล เพื่อรายงานผู้บริหาร

๖. ระยะเวลาการดำเนินงาน (ระบุช่วงระยะเวลา)

- ☐ ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗ ระบุ... ธันวาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗.....
- ☐ ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ ระบุ.....
- ☐ เมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖ ระบุ.....

๗.งบประมาณ

งบประมาณจากเงินบำรุงโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง จำนวน ๑๒,๓๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

๗.๑. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีม Adminและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหัวหน้ากลุ่มงานเวชฯ จำนวน ๒๔ คนๆละ ๗๕ บาท จำนวน ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

๗.๑.๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๔ คนๆละ ๒๕ บาทต่อมือ จำนวน ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๖๐๐ บาท

๗.๑.๒. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๒๔ คนๆละ ๕๐ บาทต่อมือ จำนวน ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท

๗.๒ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัณฐจรทีม Adminจำนวน ๑๓ คนๆละ ๗๕ บาท จำนวน ๗ ครั้ง เป็นเงิน ๖,๘๒๕ บาท เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

๗.๒.๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๓ คนๆละ ๒๕ บาทต่อมือ จำนวน ๗ ครั้ง เป็นเงิน ๒,๒๗๕ บาท

๗.๒.๒. ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๑๓ คนๆละ ๕๐ บาทต่อมือ จำนวน ๗ ครั้ง เป็นเงิน ๔,๕๕๐ บาท

๗.๓. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีม Admin และพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒๔ คน จำนวน ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

๗.๓.๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๔ คนๆละ ๒๕ บาทต่อมือ จำนวน ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๖๐๐ บาท

๗.๓.๒ ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๒๔ คนๆละ ๕๐ บาทต่อมือ จำนวน ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท

.../๗.๔.การประชุม...

๗.๔ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีม Admin,เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขและแพทย์แผนไทย  
จำนวน ๒๕ คนๆละ ๗๕ บาท จำนวน ๑ ครั้ง เป็นเงิน ๑,๘๗๕ บาท เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้

๗.๔.๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒๕ คนๆละ ๒๕ บาทต่อมื้อ จำนวน ๑ ครั้ง  
เป็นเงิน ๖๒๕ บาท

๗.๔.๒ ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๒๕ คนๆละ ๕๐ บาทต่อมื้อ จำนวน ๑ ครั้ง  
เป็นเงิน ๑,๒๕๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๓๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ : งบประมาณสามารถใช้จ่ายได้ตามความเหมาะสมทุกรายการ

ตรวจสอบแล้ว



(นางสาวจริญญา คำทา)

#### ๘.ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

๑. ร้อยละ ๙๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพระบบ  
โปรแกรมข้อมูลด้านสาธารณสุข

๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของบุคลากรสาธารณสุขสามารถตรวจสอบข้อมูล และส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้มได้

#### ๙.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. หน่วยบริการผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล ร้อยละ ๘๐


๒. หน่วยบริการส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้มทันเวลา ร้อยละ ๙๐

๓. หน่วยบริการเข้าใช้งานระบบ data-exchange ในฐานข้อมูล HDC มากกว่า ร้อยละ ๘๐

๑๐.ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเพรียวพันธ์ สรรคพงษ์ และนางสาวชลธิชา ทาสัง นักวิชาการสาธารณสุข  
ชำนาญการ สสอ.โพธิ์ประทับช้าง

(ลงชื่อ) ..........ผู้เสนอโครงการ  
(นางสาวชลธิชา ทาสัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..........ผู้ขออนุมัติโครงการ  
(นายทองดี นาควิจิตร)  
สาธารณสุขอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

(ลงชื่อ) .......... ผู้เห็นชอบโครงการ  
(นายพนม บhumasudi)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

(ลงชื่อ) .......... ผู้อนุมัติโครงการ  
(นายพนม บhumasudi)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ตารางแสดงแผนกิจกรรมการดำเนินงานกับระยะเวลาการดำเนินงาน  
โครงการประชุมพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร

| กิจกรรม                                                                                                                                     | เดือน ดำเนินกิจกรรม |            |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            | ผู้รับผิดชอบ           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                             | ต.ค.<br>๖๖          | พ.ย.<br>๖๖ | ธ.ค.<br>๖๖ | ม.ค.<br>๖๗ | ก.พ.<br>๖๗ | มี.ค.<br>๖๗ | เม.ย.<br>๖๗ | พ.ค.<br>๖๗ | มิ.ย.<br>๖๗ | ก.ค.<br>๖๗ | ส.ค.<br>๖๗ | ก.ย.<br>๖๗ |                        |
| ๑. ดำเนินการจัดทราญละเอียดโครงการ                                                                                                           |                     | /          |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            | ชลธิชา                 |
| ๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ                                                                                                                |                     | /          |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            | ชลธิชา                 |
| ๓. ชี้แจงโครงการต่อเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งและกำหนดเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม                                                                    | /                   | /          |            |            |            |             |             |            |             |            |            |            | ชลธิชา                 |
| ๔. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีม Admin เพื่อติดตาม และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้หน่วยบริการ จำนวน ๗ ครั้ง                                         |                     |            | ๑          |            |            |             | ๕           | ๓          | ๗           | ๕          | ๒          | ๖          | ชลธิชา,<br>เพรียวพันธ์ |
| ๕. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีม Admin และ ผอ.รพ.สต. และหัวหน้ากลุ่มงานเวชฯ เพื่อติดตาม และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้หน่วยบริการ จำนวน ๑ ครั้ง    |                     |            |            |            |            | ๑           |             |            |             |            |            |            | ชลธิชา,<br>เพรียวพันธ์ |
| ๖. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีม Admin และพยาบาลวิชาชีพ เพื่อติดตามและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้หน่วยบริการ จำนวน ๑ ครั้ง                         |                     |            |            |            | ๒          |             |             |            |             |            |            |            | ชลธิชา,<br>เพรียวพันธ์ |
| ๗. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทีม Admin,เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข และแพทย์แผนไทย เพื่อติดตาม และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้หน่วยบริการ จำนวน ๑ ครั้ง |                     |            |            | ๕          |            |             |             |            |             |            |            |            | ชลธิชา,<br>เพรียวพันธ์ |
| ๗.กำกับ ติดตาม ประเมินผลเพื่อรายงานผู้บริหาร                                                                                                |                     | /          | /          | /          | /          | /           | /           | /          | /           | /          | /          | /          | ชลธิชา,<br>เพรียวพันธ์ |

หมายเหตุ ถ้าสามารถระบุวันหรือสัปดาห์ในเดือนที่จะดำเนินกิจกรรม ให้ใส่ด้วย  
( วันที่กำหนดไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม )

ตารางการประชุมโครงการประชุมพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| ครั้ง | วันที่            | รายการ                                                                      | สถานที่             |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ๑     | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖    | ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีม Admin                                          | สสอ.โพธิ์ประทับช้าง |
| ๒     | ๕ มกราคม ๒๕๖๗     | ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีม Admin, เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข และแพทย์แผนไทย | สสอ.โพธิ์ประทับช้าง |
| ๓     | ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ | ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีม Admin และ พยาบาลวิชาชีพ                        | สสอ.โพธิ์ประทับช้าง |
| ๔     | ๑ มีนาคม ๒๕๖๗     | ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีม Admin และ ผอ.รพ.สต. และ หัวหน้ากลุ่มงานเวช     | สสอ.โพธิ์ประทับช้าง |
| ๕     | ๕ เมษายน ๒๕๖๗     | ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีม Admin                                          | สสอ.โพธิ์ประทับช้าง |
| ๖     | ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗    | ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีม Admin                                          | สสอ.โพธิ์ประทับช้าง |
| ๗     | ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗   | ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีม Admin                                          | สสอ.โพธิ์ประทับช้าง |
| ๘     | ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗    | ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีม Admin                                          | สสอ.โพธิ์ประทับช้าง |
| ๙     | ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗    | ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีม Admin                                          | สสอ.โพธิ์ประทับช้าง |
| ๑๐    | ๖ กันยายน ๒๕๖๗    | ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทีม Admin                                          | สสอ.โพธิ์ประทับช้าง |

หมายเหตุ      วัน เวลา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง